

## Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa 31.03.2021

**Názov stavby:** „Obecný úrad Slavkovce – zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy – stavebné úpravy“

### Článok I.

#### Zmluvné strany

Objednávateľ

**Obchodné meno:**

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

telefónne číslo:

e-mail:

(ďalej len "objednávateľ")

**Obec Slavkovce**

Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

Ing. Iveta PAVLIKOVÁ – starostka obce

Prima banka Slovensko a.s.

SK93 5600 0000 0042 0695 8001

00325775

2020742559

+421 905 693 194

slavkovce@minet.sk

Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:**

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie

IBAN:

IČO :

DIČ

Reg. č. z Obchodného registra

Tel.:

(ďalej len "zhotoviteľ")

**PŠP s.r.o.**

Vajanského 1, 071 01 Michalovce

Ing. Štefan Pešta

UniCredit Bank, a.s.

SK25 1111 0000 0015 1093 7041

36 569 305

2020041386

Okresný súd Košice I. odd. Sro, vložka č 13808/V

0908 03 873

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Zmluva“) ktorým sa mení nasledovný článok Zmluvy:

### Článok III.

#### Termín realizácie

Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku III. Termín realizácie, bod III/1. Ukončenie stavby sa mení takto:

Ukončenie stavby: do 31.08.2022

## Závěrečné ustanovenia

1. Účastníci dodatku vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 31.03.2021 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 31.03.2021.
3. Ostatné články a body zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
4. Tento dodatok je zhotovený v 4-ch vyhotoveniach, z toho 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 2 vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

V Slavkovciach, dňa 23.11.2021

V Michalovciach, dňa 23.11.2021

